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1. Gegevens Project 
 

Projectnummer: AARD03007 

 

Projecttitel:  GeoPower Oudcamp 

 

Penvoerder:  GeoPower Vastgoed B.V. 

   www.geopoweroudcamp.nl  

 

Deelnemers/participanten:    

   Gebr. Valstar 

   J&P Ten Have 

   Lans 

   Levoplant 

   Kwekerij De Westhoek 

   Kwekerij Growin 

   Plantenkwekerij van Geest 

   Kwekerij Overgaag 

 

Projectperiode: 2015 - 2018 

Naam projectleider: L. Lankester 

 
 

 

http://www.geopoweroudcamp.nl/
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2. Uitvoering van het project  
 

In 2017 is gestart met de aanleg van de boorlocatie door de firma Kroes. Op 21 juni 2017 is de 

boortoren gearriveerd op de boorlocatie. Op 11 juli 2017 is gestart met de opbouw van de 

boorinstallatie en op 17 juli 2017 is gestart met de boring van het eerste boorgat. De boring is 

uitgevoerd door het boorbedrijf Drilltec. 

 

 
Figuur 1: Aanleg van boorlocatie (Maart, 2017) 

Op 26 augustus 2017 is de einddiepte van de 1e put op 3.300 m MD bereikt. Op basis van 

logevaluatie zijn de filters (180 m) geplaatst over de meest poreuze en permeabele zandlagen. Deze 

filterbuizen zijn gemaakt van wikkeldraad met een buitendiameter van ca. 6.6 inch en een 

binnendiameter van ca. 5.9 inch. 
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Figuur 2: Schematische Tekening van Put MLD-GT-01-S1 

Van 31 augustus t/m 6 september 2017 is de puttest van de 1e put uitgevoerd conform de 

voorwaarden van de RNES. De evaluatie van beide puttesten is uitgevoerd door Panterra. De 

maximaal gemeten temperatuur bedroeg 92,9 °C bij de ESP en 90,83 °C aan de wellhead. Uit de 

puttest bleek tevens dat er per m3 bronwater ongeveer 1 m3 gas opgelost zat. De details van de 

puttest staan in de puttest rapportage.  

 

Op 8 september 2017 is gestart met het boren van de 2e put. Op 16 oktober is een einddiepte 

(2.860 m MD) van de 2e put bereikt en op 18 oktober zijn de filterbuizen geplaatst op 2.692 - 2.826 

m MD (134 m). In de periode van 19 oktober tot en met 26 oktober 2017 zijn de puttesten van het 

tweede boorgat uitgevoerd. De maximaal gemeten temperatuur bedroeg 88,8 °C bij de ESP. De 

details van de puttest staan in de puttest rapportage. 
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Omdat geconcludeerd was dat de filterbuizen van MLD-GT-01 nog vervuild en gedeeltelijk verstopt 

waren, is ervoor gekozen om verbeterwerkzaamheden volgens de RNES garantie regeling uit te 

voeren. Deze verbeterwerkzaamheden omvatten het toevoegen van een zuur aan de put om de 

vervuiling in de put op te lossen. Na de schoonspoelactie is er weer een productietest uitgevoerd 

om het effect van de zuurbehandeling te kunnen bepalen. De zuurbehandeling is van 6 t/m 9 februari 

uitgevoerd en van 10 t/m 16 februari 2018 is er een productietest uitgevoerd. Een injectietest was 

niet mogelijk, omdat er geen boortoren stond.  

 

Uit de analyse van de productietest bleek dat er geen significante verbetering was opgetreden. Voor 

de details van de testresultaten verwijzen wij naar het puttest rapport.  

 

De tegenvallende resultaten van de puttesten zijn toe te kennen aan geologische factoren; met name 

de lage permeabiliteit van het reservoir en in mindere mate aan een lagere reservoir temperatuur 

dan verwacht.  

 

Mogelijke oorzaken van de lage permeabiliteit van de zanden zijn:  

• Slechte sortering zand; 

• Hoog kleigehalte zand; 

• Hoge mate van cementatie van de zandkorrels. 

 

Op basis van de puttesten is de temperatuurgradiënt in Maasland circa 3,1°C/100 m (uitgaande van 

een lineaire gradiënt). Dit is 0,2 °C /100 m lager dan verwacht op basis van omliggende putten. 

Bijvoorbeeld de naastgelegen Gaag-06 put heeft een gradiënt van 3,3 °C/100 m. Een mogelijke 

oorzaak van de relatief lage temperatuurgradiënt in Maasland, is circulatie rond de horst locatie waar 

Gaag-06 gelegen is van relatief warm water vanuit de diepere gedeeltes langs open breuken. Dit 

zou betekenen dat op de horsten een hogere gradiënt mogelijk is dan in de bekkens waar de 

Maasland putten geboord zijn. Ten noorden van het Gaag hoog zijn hier overigens geen indicaties 

voor (putten in diepere bekkens hebben vergelijkbare temperatuurgradiënten als putten in ondiepe 

horsten). 

 

Tijdens het boren van de 1e put is gestart met de aanleg van de overige installaties (juni 2017). Het 

gaat hierbij o.a. om het pomphuis, ontgassingsinstallatie en injectiepompen. Daarnaast is het 

leidingwerk aangelegd dat de bron verbindt met de 8 participerende tuinbouwbedrijven.  

 

Om blijvend een goede injectie te realiseren, zijn er twee injectiepompen geïnstalleerd. Voor het 

ontgassen van het bronwater wordt het water drukloos gemaakt in de ontgassingstank. Het 

vrijgekomen gas wordt in eerste instantie afgefakkeld en later gedroogd en verstookt in een speciale 

verwarmingsketel. Na het aanleggen en testen van de installaties is het doublet geleidelijk opgestart. 
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3. Perspectief 
 

De gewonnen aardwarmte zal worden toegepast op 8 tuinbouwbedrijven in Maasland. In de 

onderstaande tekening staan de tuinbouwbedrijven in de roze vierkanten weergegeven. 

 
Figuur 3: Warmte Netwerk GeoPower Oudcamp 

Er is door de ondernemers veel aandacht besteed aan het energiemanagement. Dit bestond eerst 

uit het nauwkeurig in beeld brengen van de warmtevraag per bedrijf, vervolgens uit de verdeling van 

de verwachte beschikbare aardwarmte en het ontwerp van het verdeelsysteem en als laatste de 

toepassing van aardwarmte op de aangesloten bedrijven. De laatste processen, de verdeling van 

de beschikbare aardwarmte over de bedrijven en de optimale inzet van de beschikbare aardwarmte 

op het bedrijf van de ondernemers, zijn momenteel nog steeds gaande en zullen ook de komende 

2 jaar nog de nodige aandacht vragen.  

 

Op individueel niveau zijn de ondernemers bezig met het beter uitkoelen van aardwarmte en met 

het ontwikkelen van een goede bedrijfsstrategie voor het inpassen van de aardwarmte in combinatie 

met de reeds aanwezige fossiele warmtebronnen, zoals de ketel en de WKK. Zij worden hierbij 

begeleid door AAB NL. 


